ONG CKDev
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE
CENTRE KEMT POUR LE DÉVELOPPEMENT

Cotonou
: Ilot : 606, Quartier : Gbégamey Miffongou, Parcelle M
: www.kemtcenter.org, : director@kemtcenter.org,
: (229) 01 51 20 76 40 ou 01 43 32 00 33

Compte rendu de la réunion du 19 octobre 2026

L'an deux mille vingt-six et le lundi dix-neuf octobre ; s'est tenu dans les locaux de l'ONG CKDev la réunion hebdomadaire de planification de la semaine de travail. La séance a démarré à 10h 24 minutes.

Etaient Présent :

1- Sègnon AKOHOU GBACADA
2- Bénédicte ATCHADE
3- Léonie KOUMASSA BONOU
4- Elodie LAWIN
5- Ronaldo AGBOHOU
6- Lucien ALLOSSE
7- Charles KOUCHOKEHO
8- David DANFI

À l'ouverture de la séance, après les salutations d'usage, la Directrice exécutive, Mme Sègnon AKOHOU GBACADA, a introduit la réunion en rappelant l'importance du suivi régulier des activités de recherche et de la coordination des tâches au sein de l'équipe.

Elle a ensuite donné la parole au Dr ATCHADE, qui a présenté l'ordre du jour ; celui-ci a été adopté autour des trois points suivants :

1. Point sur les tâches en cours ;
2. Planification des tâches de la semaine ;
3. Divers.

1. Point sur les tâches en cours

Au titre du premier point, chaque membre de l'équipe de recherche a présenté l'état d'avancement des activités relevant de ses responsabilités respectives. Ces présentations ont permis de faire le bilan des travaux réalisés, d'identifier les activités restant à finaliser et de relever les besoins nécessitant un suivi particulier.

Les échanges ont ainsi permis de mieux apprécier le niveau d'avancement des différents travaux et de dégager les principales priorités pour la nouvelle semaine. Ce point a également favorisé une meilleure coordination entre les membres de l'équipe en vue d'assurer la continuité des activités et le respect des échéances prévues.

2. Planification des tâches de la semaine

À la suite du point sur les activités en cours, le département de la recherche a procédé à l'identification et à la programmation des tâches prioritaires à réaliser au cours de la nouvelle semaine.

Les principales activités retenues sont les suivantes :

- **Organisation des rencontres avec les directeurs d'établissements scolaires :** planifier les séances d'information et de rencontre avec les directeurs des établissements des départements du Zou et de l'Atlantique ;
- **Préparation de la présentation du protocole de recherche au CNS :** organiser les dispositions nécessaires à la présentation et à la défense du protocole de l'étude devant le Conseil national de la statistique (CNS) ;
- **Préparation logistique des séances :** effectuer les visites nécessaires afin de vérifier la configuration et l'adéquation des salles devant accueillir les différentes réunions ;
- **Programmation et ajustement des questionnaires :** poursuivre la programmation et l'amélioration des questionnaires destinés aux parents et aux élèves ainsi celui des données administratives, en tenant compte des besoins de l'étude ;
- **Codage des questionnaires HFC :** poursuivre les travaux de codage des questionnaires concernés afin de faciliter leur exploitation et leur mise en œuvre ;
- **Test et validation des questionnaires :** procéder aux tests des questionnaires destinés aux parents, aux enfants et, identifier les éventuelles difficultés de compréhension ou de fonctionnement, puis apporter les ajustements nécessaires avant leur utilisation.

Ces activités constituent les principales priorités opérationnelles du département pour la semaine. Leur mise en œuvre devra permettre de renforcer la qualité des outils de collecte et d'assurer une préparation adéquate des prochaines étapes de l'étude.

3. Divers : dispositions relatives aux séances d'information et aux besoins logistiques

Au titre des divers, les échanges ont particulièrement porté sur les préparatifs des séances d'information prévues dans le département de l'Atlantique, ainsi que sur les dispositions pratiques à prendre pour assurer le bon déroulement des différentes rencontres.

À cet effet, il a été retenu de procéder, au retour de la séance au Conseil national de la statistique (CNS), à une visite de l'espace IFEDU, identifié pour accueillir la séance d'information dans le département de l'Atlantique. Cette visite permettra notamment d'examiner la configuration de la salle et de vérifier si les installations disponibles répondent aux besoins de l'activité.

Par ailleurs, l'équipe a convenu de discuter et de valider la composition de la délégation du CKDev qui prendra part, d'une part, à la séance avec le CNS et, d'autre part, aux différentes séances d'information avec les directeurs d'établissements scolaires. Cette démarche vise à assurer une représentation appropriée du centre et une répartition adéquate des responsabilités au cours de ces activités.

Enfin, afin de prévenir d'éventuelles difficultés techniques, il a été recommandé de prévoir la disponibilité du projecteur vidéo et d'une rallonge électrique appartenant au CKDev pour les

différentes activités programmées. Ces équipements pourront servir de matériel de secours en cas de défaillance ou d'insuffisance du matériel disponible sur les lieux de réunion.

4. Clôture de la séance

Les échanges ont permis de faire le point sur l'évolution des activités de recherche, de préciser les priorités de la semaine et de définir les principales dispositions organisationnelles et logistiques nécessaires à la poursuite des travaux.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a pris fin dans une ambiance de convivialité à 12 heures 38 minutes.

Abomey-Calavi le 19 octobre 2026

Directrice executive

Sègnon AKOHOU GBACADA

Le rapporteur

Ronaldo AGBOHOU